聯邦銀行

支票存款 PoC

IBM Bob + Premium Package for Z

執行方向與訪談討論



2026 年 9 月 | Nicholas Chien / Solution Architect / IBM ExpertLabs

需求來了，能否找對程式並完成修改？

本次重點

反向工程 → 資料字典 → **需求解析與修改**

看懂既有流程

程式用途、關鍵規則
與上下游相依

對齊業務語意


欄位定義、使用位置
與程式來源

驗證實際維護能力

找出影響 → 協助修改
→ 在主機測試

以真實變更案例，串起理解、定位與修改，不只展示程式說明。

先選代表流程，再確認相依邊界



2

個真實變更案例

局部規則調整
跨程式或批次影響


動態呼叫、外部系統與未取得來源，均在分析結果中明列邊界。

五個階段，逐步累積可驗證的成果




每一階段先確認結果再往下推進；實際時程在訪談及代表程式試跑後確認。

工作站、分析服務與雲端 AI 各有分工




分析環境的位置與配置待盤點確認；使用 AP 設備仍須核可雲端 AI 處理。

先建立理解與字典，再由專家核對



前提：範圍、來源版本、授權及資料處理方式已確認。

找出影響後，經審查再進入主機測試



主機可由貴行操作並回傳結果；未完成主機測試的部分，明列為尚未驗證。

環境規格，以實際安裝版本核對

元件	準備方向	訪談後確認
Bob 使用者端	AP 開發機、Bob / PP4Z	帳號、授權與網路連線
Z Understand	RHEL 9+、Podman 5.x 32 GB RAM；OS 500 GB / 資料 2 TB	CPU、支援版本及可重用資源
資料庫與儲存	OrientDB；Db2 / SQL Server 依元件與版本確認	角色、共置、容量與備份
主機測試	既有 z/OS 測試 LPAR	build JCL、資料及操作窗口


以上為官方配置參考，非本 PoC 最終設備清單；以實際版本與環境盤點確認。

三個決策點，對應哪些環境與元件？

1 是否允許 Bob 連入主機環境？

2 是否允許程式下載至 Bob + PP4Z 環境？

3 是否允許透過 Bob SaaS 協助進行程式理解？



同色框與編號標示同一決策範圍；各項連線與資料使用方式，均待貴行核可。

程式留在受控環境，AI 上下文仍需核可



哪些資料可用？

程式片段、識別資訊與脫敏

在哪裡處理？


AP 存放位置、服務區域與網路

如何保留與結束？

日誌、存取權限與刪除方式


先確認可接受的資料處理方式，再接收程式與啟動 AI 驗證。

資料與環境並行準備，匯合到一次試跑



訪談後確認窗口、資料交付日與第一次試跑的檢視時間。

同時看定位品質、修改結果與投入工時



比較工具結果與貴行已知答案

定位品質

Precision / Recall 各 ≥ 80%

建議門檻，依樣本共同確認

修改結果

關鍵程式不漏列
通過約定測試

投入工時

與人工基線比較
包含審查與修正

不預先承諾節省比例；以實際品質、完整工時與 AI 用量評估效益。

下一步

確認三件事，就能安排 PoC 啟動

共同確認

範圍
資料與環境
合作安排

01 選定子流程與兩個變更案例

02 確認資料處理與測試方式

03 約定窗口及資料交付時間

訪談後提供確認版 PoC 範圍、環境配置、時程與費用說明。